

Divisão de tarefas por pessoa

Os cinco juntos Fase 0 — Fundação Dias 1-2 F0.1 decidida · 3 restantes	F0.1 Cenários — decidido; faltam as cidades	F0.2 Congelar os contratos de dados	F0.3 Repositório público com licença MIT	F0.4 Provedor de LLM e chaves
Daniel Ramon Frente A — Coleta meteorológica Dias 3-10 4 tarefas	A.1 Cliente da Open-Meteo	A.2 Cache e tolerância a falha	A.3 Normalizador de resposta	A.4 Alertas do INMET — opcional
Paulo Henrique Frente B — Segurados e regras Dias 3-12 4 tarefas	B.1 Base sintética de segurados	B.2 Classificador de eventos — 4 tipos	B.3 Motor de regras	B.4 Justificar cada limiar
Nicole Paes Frente C — Agentes e mensagens Dias 5-14 4 tarefas	C.1 Estrutura dos agentes e orquestrador	C.2 Agente redator com LLM	C.3 Guardrails da mensagem	C.4 Fallback sem LLM
Paulo Roberto Frente D — Simulação e demonstração Dias 6-15 4 tarefas	D.1 Caixa de saída simulada	D.2 Modo cenário forçado	D.3 Interface de demonstração	D.4 Demonstração por linha de comando
Juliana Catarina Frente E — Documentação e entrega Dias 3-22 · contínuo 8 tarefas · representante	E.1 README com instalação e licença MIT	Z.1 Gerar o PDF do relatório	E.2 Diagrama de arquitetura	Z.2 Gerar o ZIP do código
	E.3 Relatório técnico	Z.3 Conferir o repositório público	E.4 Galeria de mensagens por cenário	Z.4 Enviar PDF, ZIP e link
Os cinco juntos Fase 2 — Integração Dias 16-19 nunca de uma pessoa só	I.1 Fluxo real ponta a ponta	I.2 Bateria de cenários	I.3 Revisão de segurança das chaves	

DEPENDÊNCIA CRÍTICA B.2 e B.3 alimentam o prompt de C.2 — combinem o formato na F0.2.

DETALHE COMPLETO ROTEIRO_DESAFIO5.pdf