

Divisão de tarefas por pessoa

ENTREGA

DIAS

TAREFAS

13/09/2026

23

31

Os cinco juntos Fase 0 — concluída Dias 1-2 4 de 4 · frentes liberadas	F0.1 Cenários — 4 eventos, 7 ativos	F0.2 Contratos — app/schemas.py
	F0.3 Repositório — público, MIT	F0.4 Provedor — app/config.py
Daniel Ramon Frente A — Coleta meteorológica Dias 3-10 4 tarefas	A.1 Cliente da Open-Meteo	A.2 Cache e tolerância a falha
	A.3 Normalizador de resposta	A.4 Alertas do INMET — opcional
Paulo Henrique Frente B — Segurados e regras Dias 3-12 4 tarefas	B.1 Base sintética de segurados	B.2 Classificador de eventos — 4 tipos
	B.3 Motor de regras	B.4 Justificar cada limiar
Nicole Paes + Juliana Frente C — Agentes e mensagens Dias 5-14 a mais pesada · reforçada	C.1 Estrutura dos agentes e orquestrador	C.2 Agente redator com LLM
	C.3 Guardrails da mensagem	C.4 Fallback sem LLM
Paulo Roberto Frente D — Simulação e demonstração Dias 6-15 4 tarefas	D.1 Caixa de saída simulada	D.2 Modo cenário forçado
	D.3 Interface de demonstração	D.4 Demonstração por linha de comando
Juliana Catarina Frente E — Documentação e entrega A partir do dia 15 8 tarefas · representante	E.1 README com instalação e licença MIT	Z.1 Gerar o PDF do relatório
	E.2 Diagrama de arquitetura	Z.2 Gerar o ZIP do código
	E.3 Relatório técnico	Z.3 Conferir o repositório público
	E.4 Galeria de mensagens por cenário	Z.4 Enviar PDF, ZIP e link
Os cinco juntos Fase 2 — Integração Dias 16-19 nunca de uma pessoa só	I.1 Fluxo real ponta a ponta	I.2 Bateria de cenários
	I.3 Revisão de segurança das chaves	

DEPENDÊNCIA CRÍTICA B.2 e B.3 alimentam o prompt de C.2. E a E.4 da Juliana é a saída da C.2 — por isso ela reforça a frente C.

DETALHE COMPLETO ROTEIRO_DESAFIO5.pdf